

“提升全国农村敬老院抗疫能力建设”及  
“提升全国农村敬老院健康守护能力建设”

## 项目总结报告

报告起止时间：2023年1月13日—2023年12月31日

## 一、项目背景

2022 年底 2023 年年初,全国农村地区仍处于新冠病毒高感染期,随着春节期间人员流动增加,敬老院是农村地区老年人集中居住照料的地方,老年人感染风险增大。同时,全国农村地区敬老院普遍基础设施和医疗条件差,保障资金不足。为贯彻落实国家《关于做好新冠重点人群动态服务和“关口前移”工作的通知》要求,预防和减少农村敬老院老人新冠病毒感染重症发生,迫切需要配备制氧机、血氧仪、氧气袋等物资设备。

民政部、工业和信息化部、交通运输部、腾讯公司“提升全国农村敬老院抗疫能力建设”项目正式启动。该项目属于民政部与腾讯公司共同发起的总额为 1 亿元的防疫专项支持计划,对最紧急的农村养老机构的防疫健康物资支持,以及后续对养老机构基础医护条件改善提升、人员培训、志愿者服务等工作,以及腾讯公益慈善基金会在民政部指导下开展的其他相关支持项目。

2023 年 1 月 14 日,“提升全国农村敬老院抗疫能力建设”项目第一阶段启动,为全国 50 人以上农村敬老院免费配备急需的制氧机、血氧仪、氧气袋,提升农村敬老院“保健康、防重症”能力,帮助全国农村敬老院老人在疫情发生的高峰期,安全平稳过峰。

之后,为继续补齐医疗基础条件薄弱的农村敬老院的防护短板,提升应对可能发生规模性疫情、流感的防控能力,为更多农村敬老院构建起健康守护屏障,2023 年 8 月 24 日,“提升全国农村敬老院抗疫能力建设”项目第二阶段暨“提升全国农村敬老院健康守护能力建设”项目启动,提高全国 50 人以下的中小型敬老院的基础健康防护能力,为其免费配置制氧机和血氧仪,同时在配置标准上,对民政部定点帮扶地区、国家乡村振兴重点帮扶县以及受 2023 年洪水灾害影响较重地区敬老院做适当倾斜。

项目由腾讯公益慈善基金会捐赠全部资金，中国老龄事业发展基金会在民政部指导下具体负责实施执行，共计向全国 16000 多家农村敬老院捐赠配发制氧机 16900 台、血氧仪 22589 台、氧气袋 56890 个，通过项目两个阶段，基本实现全国农村敬老院制氧机、血氧仪全覆盖。

## 二、项目执行过程

### （一）项目第一阶段（提升全国农村敬老院抗疫能力建设）

#### 1. 项目启动会

“提升全国农村敬老院抗疫能力”2023 年 1 月 14 日正式启动，项目启动会在民政部会议大厅以现场和线上结合的方式举行。民政部养老服务司、慈善社工司领导以及腾讯公司、中国老龄事业发展基金会、中国慈善联合会等多方现场参会，全国各省市县级民政部门有关人员以在线方式参加。

#### 2. 确立项目方案、捐赠资金到位

经民政部养老服务司、慈善社工司、腾讯公司、中国老龄事业发展基金会沟通协商，确定“提升农村敬老院抗疫能力建设项目”第一阶段为应急援助阶段，主要聚焦防重症。在当前防疫物资十分紧缺有限的情况下，综合考虑敬老院的入住老年人人数、操作能力水平、监测健康需求等因素，优先保障全国收住人数为 50 人及以上的农村敬老院，紧急配备制氧机、血氧仪、氧气袋。全国 29 个省（市、区）50 人及以上农村敬老院，初步确定数量为 6667 家，按照每家敬老院配备 1 台制氧机、2 台血氧仪、10 个氧气袋的紧急支援标准。此方案由民政部养老服务司明确，腾讯公益慈善基金会以此数量和标准捐赠慈善资金 3083 万元，于 2023 年 1 月 14 日到达中国老龄事业发展基金会帐户。

之后，各省市民政部门按照民政部养老服务机构疫情防控工作专班“关于做好‘提升全国农村敬老院抗疫能力建设’第一阶段捐赠物资接受分发工作的通知”精神及相关要求，分别对受捐敬老院情况进行核对和调整后再上报，中国老龄事业发展基金会项目专班对上报名单数据进行统计核实，形成敬老院资助配发数据清单，并报请养老服务司同意。

“提升全国农村敬老院抗疫能力建设”项目第一阶段最终确定的捐赠配置方案：为全国 29 个省（区、市）5689 家收住人数 50 人及以上农村敬老院捐赠配发抗疫急需的制氧机、血氧仪、氧气袋，按照每家敬老院配备 1 台制氧机、2 台血氧仪、10 个氧气袋的标准，共计 5689 台制氧机、11378 台血氧仪、56890 个氧气袋。

### 3. 汇聚多方力量，与时间赛跑，紧急采购、抓紧运送

制氧机、血氧仪、氧气袋在新冠疫情期间纳入国家保供物资，加上时间临近 2023 年春节，要在短时间备齐发货、保证物流及投递通畅等都面临可以想见的困难。民政部养老服务司协调工业和信息化部提供物资保供生产企业名单、发函企业督促供货保障，协调交通运输部支持春节前及春节期间物流运输保障。

中国老龄事业发展基金会成立项目工作专班，于 1 月 14 日至 16 日期间，按照工业和信息化部提供的物资保供生产企业名单，在养老服务司指导下，与数十家企业逐一沟通谈判，确定 5 家保供企业（江苏鱼跃、郑州友倍康、广东欧斯、保定迈卓、江苏巨茂）作为项目供货方，签订采购合同支付资金，全力争取春节初三（1 月 24 日）前完成全部物资发出。

项目工作专班，联同民政部门组建起由 29 个省民政省级项目联络人组织成的微信工作群，白天晚上连轴转，对全部敬老院数据名单

进行一一核实确认。物资发出后，工作转班于微信工作群内同步每日物流信息，与各省级联络人跟踪各地物资接收后发放敬老院情况，跟进项目落实实施的签收反馈证明材料等。中国老龄事业发展基金会项目工作专班与各地民政部门，在2023年春节期间一起坚守，确保物资顺利发得出、接收得到、送达敬老院。



2023年1月16日，首批物资从供应商鱼跃公司发出送往山西，截止2月8日，29省全部完成物资接收，并分别送达敬老院。腾讯公司458位春节返乡志愿者深度参与、积极协助家乡民政部门进行物资接收、发放及开展敬老院设备使用培训等工作，累计对接帮助到438家农村敬老院。腾讯志愿者的加入不仅提高项目的执行落实效率，也提升了项目执行的透明度。培训视频和无数张记录发放情况的照片，记录了项目在各地积极落地，为敬老院送去平安与保障，更为2023兔年春节留下一段段感人记忆。



## (二) 项目第二阶段 (提升全国农村敬老院健康守护能力建设)

### 1. 项目启动会

为进一步补齐医疗基础条件薄弱的农村敬老院的防护短板，提升其应对可能发生规模性疫情、流感的防控能力，为在院老年人构筑健康守护屏障，提高全国中小型敬老院的健康防护水平。2023年8月

24日，“提升全国农村敬老院抗疫能力建设”项目第二阶段暨“提升全国农村敬老院健康守护能力建设”启动，启动会在民政部会议大厅以现场和线上结合的方式举行。民政部养老服务司、慈善社工司领导以及腾讯、中国老龄事业发展基金会、中国慈善联合会等多方现场参会，全国各省市县级民政部门有关人员以在线方式参加。



## 2. 确立项目方案、捐赠资金到位

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设”项目的重点是收住人数50人以下中小型农村敬老院，并对民政部定点帮扶地区、国家乡村振兴重点帮扶县以及受2023年洪水灾害影响较重的地区敬老院做适当倾斜。中国老龄事业发展基金会项目工作专班按照养老服务司和腾讯要求对项目第一阶段的实施情况展开多省敬老院的调研，形成捐赠配置方案：为10678家农村敬老院每家配置1套（每套含1台5L

制氧机、1台血氧仪）设备，向其中239家重点帮扶地区（含三区三州、新疆地区、新疆建设兵团、遂川、莲花、兴国等）的敬老院每家再增配1套设备（每家共2套）。方案由腾讯、中国老龄事业发展基金会确定，并经养老服务司同意。

随即，腾讯公益慈善基金会以此方案捐赠慈善资金3443.4281万元，到达中国老龄事业发展基金会帐户。在项目实施过程中，腾讯根据民政部国家乡村振兴局印发的《全国性社会组织、东部省（直辖市）社会组织与160个国家乡村振兴重点帮扶县结对帮扶名单》，经腾讯内部决议并报请养老服务司同意，对重庆巫溪、酉阳、彭水三县增配264套设备，纳入整体捐赠配置中。

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设”（“提升敬老院抗疫能力建设”项目第二阶段）最终捐赠配置方案：为全国27个省（区、市）近11000家全国农村敬老院捐赠配发制氧机11211台，血氧仪11229台。基本实现全国农村敬老院制氧机、血氧仪全覆盖。

### 3. 公开招投标确定供应商

此次捐助配发制氧机、血氧仪，按照《慈善法》及中国老龄事业发展基金会项目管理制度，非紧急特殊时期，需采用公开招投标方式确定供应商。中国老龄事业发展基金会项目工作专班根据第一阶段项目实施经验，经前期调研、论证沟通，并充分考虑到各地敬老院的需求及不同情况，确定第二阶段配置物资设备的技术指标和技术参数，重新制定相关产品的技术和需求标准，特别是制氧机分为用于高原地区和平原地区。委托中技国际招标有限公司公开招投标，于2023年9月1日正式发布招标公告，按照程序，最终确定供应商为西藏鱼跃医疗设备开发有限公司、南京喜悦科技股份有限公司、江苏巨贸康万家医疗设备有限公司。



2023年9月至10月，进行产品生产备货、物流接收地址及一万多家敬老院数据地址再核对环节、设备发货前通过外呼信息再核对和提示等准备环节。



10月14日，首批为项目特别定制的制氧机、血氧仪从供应商江苏巨贸康万家医疗设备有限公司向东部地区各省发出，10月30日，全部设备物资从不同供应商发出送达各级接收地，并由各接收民政部门向敬老院及时送达。

为做好物资设备的配发，落实项目实施，中国老龄事业发展基金会项目工作专班在西部青海省玉树地区、中部河南洛阳汝阳地区、东部江西吉安遂川、万安、泰和等地区，组织专车专线配送活动，将物资直接送往沿路的各敬老院，并在物资发放时组织设备使用培训。



### 三、项目效果

农村敬老院是农村地区老年人集中居住照料的地方，大部分农村地区敬老院普遍基础设施和医疗条件差，保障资金不足，当面对疫情时，敬老院老年人感染风险增大。预防和减少农村敬老院老人新冠病毒感染重症发生，迫切需要制氧机、血氧仪、氧气袋等基础性的医疗物资设备。而在平时，对兜底保障的敬老院老人，这些物资和设备也

是健康守护所必不可少的。

“提升全国农村敬老院抗疫能力建设”项目第一阶段为 5000 多家 50 人以上农村敬老院的物资配备，不仅为敬老院老年人感染病毒“早发现、早识别、早干预、早转诊”提供基本保证，为敬老院在疫情情况下的平稳过峰创造有利条件。

项目第二阶段的持续捐赠配发，不仅补齐医疗基础条件薄弱的农村敬老院的防护短板，提升其应对可能发生规模性疫情、流感的防控能力，加强老年人日常健康监测，缓解老年人胸闷、气短和呼吸困难等症状，为送医就诊争取宝贵时间，更是改善了全国农村敬老院的基础医疗救助条件，让全国农村敬老院实现了制氧机、血氧仪的全覆盖，结束了很多农村敬老院没有基础医护设备救助设备的历史。这一系列行动，让全国 16000 多家农村敬老院的 79 万多农村困难老年人得到生命关怀呵护，为他们的生命健康增添了一道防护屏幕。

江苏省海安市胡集敬老院在收到制氧机等设备后，院长殷善权感慨：村里医疗条件不完善，缺乏医疗设施，这些设备来得非常及时。

“有了制氧机、氧气袋，对我们在突发情况下实施及时救治很有帮助。”殷院长说。




青海省玉树藏族自治州是高海拔地区，10月24日，当2台高原款制氧机和2台血氧仪送达称多县珍秦镇敬老院。工作人员跟随中国老龄事业发展基金会项目工作专班现场学会了操作高原款制氧机。

“虽然我们一直生活在高原，但也会缺氧，尤其是老年人。这是院里的第一台制氧机，对我们来说非常急需。”工作人员说。



中国老龄事业发展基金会项目工作专班联合供应商从2023年11月开始，陆续进行各敬老院设备物资使用情况的线上线下跟踪回访；为帮助敬老院用好设备，让设备更好地使用发挥作用，中国老龄事业发展基金会项目工作专班在11月份，借助腾讯会议工具，邀请医学专家专业支持，组织三场面向所有接收到制氧机、血氧仪的敬老院，由敬老院负责人、医护人员参加的设备使用及相关照护急救知识专场培训。三场培训共有来自全国6000多家敬老院的8000多位敬老院负责人和护理人员参加。每场培训进入腾讯会议的人数都远超过2000人的数量上线，不少人不得被“拦”在了会场外。在答疑环节，不少参会人员非常积极的就日常遇到的呼吸系统相关疾病向医学专家提问，了解在什么情况下，可使用制氧机缓解老人的病症。培训结束

后的留言更是不计其数，留言最多的是说制氧机、血氧仪这样特别的医护设备，对于农村敬老院来说，真是“雪中送碳”，很多农村敬老院还是第一次有医疗设备。





#### 四、项目收支情况

中国老龄事业发展基金会根据《捐赠协议书》的要求,按照《民间非营利组织会计制度》及本机构财务管理制度等规定编制《项目财务收支报告》,并对报告的真实性和完整性负责,保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。腾讯基金会可对《项目财务收支报告》的真实性和完整性进行核实,中国老龄事业发展基金会将提供全部必要的工作支持。

##### (一) 项目收入情况

第一阶段“提升全国农村敬老院抗疫能力建设”项目《捐赠协议书》签署的金额为 30,830,000 元,截至 2023 年 2 月 7 日,腾讯基金会向中国老龄事业发展基金会累计拨付捐赠款总额为 30,830,000 元。第二阶段“提升全国农村敬老院健康守护能力建设”项目《捐赠协议书》签署金额为 4,443,4281 元(其中公益数字化建设专项资金 10,000,000 元),中国老龄事业发展基金会执行管理费 1,159,631),项目两阶段腾讯基金会共计向中国老龄事业发展基金会捐赠资金 75,264,281 元,其中物资采购经费 63,209,480 元,中国老龄事业发展基金会该项目执行管理费 2,054,801 元,公益数字化建设专项资金

10,000,000 元。

## (二) 项目支出情况

第一阶段项目总支出 23,367,310 元，项目结余为 6,567,520 元；第二阶段项目总支出 25,012,125 元，项目结余为 18,262,525 元，两期项目累计拨付款项结余为 24,830,045 元。

## (三) 预算与实际支出主要差异的分析说明

本项目由民政部养老服务司、慈善事业促进和社会工作司整体指导和统筹，项目第一阶段是在紧急情况下启动，较为严重的疫情导致物资紧缺，又加上春节前后这个特殊时期，各地情况具有一定复杂性，多重因素叠加，因此，项目执行期间，实际与预算存在一定差异；第二阶段，由于采用招投标形式确定供应商，实际采购价与物资的市场价格存在一定差异；

## (四) 第一阶段及第二阶段项目实际支出明细

项目经费（元）		支出事项					备注
		品类	数量	单价（元）	总价（元）	供货商	
第一 阶段 物 资 采 购 经 费	29934830	血氧仪	10972	150	1645800	江苏鱼跃	第一阶段
		氧气袋	54860	40	2194400		
		制氧机	500	3790	1895000		
		制氧机	787	4020	3163740	巨贸	
		制氧机	702	2950	2070900	迈卓	
		制氧机	2500	3580	8950000	欧斯	
		制氧机	1000	2950	2950000	友倍康	
		制氧机	200	1990	398000	巨贸	
		血氧仪	406	35	14210		
		氧气袋	2030	42	85260		第一阶段 补发
第一阶段支出合计					23367310		
第二 阶 段 物 资	49842170 （含第二 阶段捐赠 资金 43274650 元及第一	制氧机 （高原 款）	458	3000	1374000	西藏鱼跃	第二阶段 西部
		制氧机	1821	2300	4188300		
		血氧仪	2279	60	136740		
		制氧机	4367	1990	8690330	巨贸	第二阶段

采购经费	阶段剩余资金 6567520元	血氧仪	4367	35	152845	喜悦	东部
		制氧机	4301	2250	9677250		第二阶段中部
		血氧仪	4301	60	258060		
		制氧机	264	1990	525360	巨贸	第二阶段重庆补增
		血氧仪	264	35	9240		
第二阶段支出合计				25012125			

### (五) 项目物资配发情况


两阶段项目共计向全国 29 省（市、区）配发制氧机 16900 台，血氧仪 22589 个，氧气袋 56890 个，基本实现全国农村敬老院制氧机和血氧仪全覆盖。各省（市、区）物资配发表明细：

序号	省（市）	制氧机			血氧仪			氧气袋	备注
		一期	二期	合计	一期	二期	合计	一期	
1	福建	131	363	494	262	363	625	1310	
2	广西	96	218	314	192	218	410	960	
3	江苏	387	236	623	774	236	1010	3870	
4	海南	11	83	94	22	83	105	110	
5	宁夏	35	8	43	70	8	78	350	
6	安徽	500	939	1439	1000	939	1939	5000	
7	吉林	101	243	344	202	243	445	1010	
8	浙江	277	0	277	554	0	554	2770	
9	湖北	284	909	1193	568	909	1477	2840	
10	广东	55	615	670	110	615	725	550	
11	甘肃	83	0	83	166	0	166	830	
12	江西	163	1157	1320	326	1157	1483	1630	
13	重庆	62	636	698	124	636	760	620	
14	山西	137	228	365	274	228	502	1370	
15	四川	667	1124	1791	1334	1124	2458	6670	
16	云南	64	338	402	128	338	466	640	
17	湖南	401	988	1389	802	988	1790	4010	
18	辽宁	210	241	451	420	241	661	2100	
19	河南	565	1362	1927	1130	1362	2492	5650	
20	贵州	88	471	559	176	471	647	880	
21	陕西	229	98	327	458	98	556	2290	
22	山东	436	335	771	872	335	1207	4360	
23	新疆	76	12	88	152	12	164	760	
24	河北	302	145	447	604	145	749	3020	
25	黑龙江	124	59	183	248	59	307	1240	



26	新疆兵团	57	64	121	114	64	178	570	
27	西藏	47	135	182	94	135	229	470	
28	青海	20	127	147	40	127	167	200	
29	内蒙古	81	77	158	162	77	239	810	
	合计	5689	11211	16900	11378	11211	22589	56890	

## 五、项目传播记录



【人民日报】[为农村敬老院配备制氧机：腾讯基金会捐赠 1.5 亿元助力农村防疫计划](#)

【央视财经评论】[筑牢农村养老机构“健康防线” 企业尽显担当](#)

【齐鲁晚报】[捐赠 1.5 亿元！腾讯助力全国农村地区疫情平稳过峰](#)

【上游新闻】[“科技+慈善” 悦来老年康养中心收到“新春好礼”](#)

【B 站】[制氧机、血氧仪、氧气袋会对养老院带来什么样的帮助？](#)

【腾讯】[腾讯捐赠 1.5 亿元，助力全国农村防疫](#)

【民政部官网】[《民政部、工业和信息化部、交通运输部、腾讯公司启动“提升全国农村敬老院抗疫能力建设”项目》](#)

【国家乡村振兴局】[国家乡村振兴局联合腾讯公司实施“乡村振兴活水计划·困难群众防疫关爱行动”](#)

【央视新闻客户端】[《“提升全国农村敬老院抗疫能力建设”项目启动》](#)

【人民网】[《新春走基层 | 湖南湘西：苗家阿婆收到了来自北京的“新年礼物”》](#)

【北京青年报】[《民政部门推进重点场所就医用药优先保障工作养老机构全面建立就医绿色通道》](#)

【中国三报道】[农村防疫计划实施 1.5 亿元强化农村防疫保障](#)

【搜狐新闻】[腾讯基金会捐赠 1.5 亿元，助力全国 30 省的农村敬老院和 160 县的困难群众防疫](#)

【华夏经纬网】[青海高海拔地区养老机构制氧设备实现全覆盖](#)

【青海新闻网】[青海实现高海拔地区养老机构制氧设备全覆盖 | 青海省 | 民政厅 | 西宁市](#)

【中国社会报】[全国农村敬老院基本实现制氧机、血氧仪全覆盖 农](#)

# 村困难老年人多了一份健康保障

【民政部官网】[全国农村敬老院基本实现制氧机、血氧仪全覆盖](#) 农村困难老年人多了一份健康保障

【中国经济网】[全国农村敬老院基本实现制氧机、血氧仪全覆盖](#)

【凤凰网】[全国农村敬老院基本实现制氧机、血氧仪全覆盖](#) 一场农村困难老年人“健康守护”专项行动

【光明网】[全国农村敬老院基本实现制氧机、血氧仪全覆盖](#)

## 六、执行原始票据、签收材料（部分）

### （一）合同及发票

一期河南友倍康公司采购合同及发票

The image shows three pages of a purchase contract. The first page is the 'Sales Contract' (销售合同) header and terms. The second page contains 'Terms of Sale' (一、销售条件) and 'Product Name, Quantity, and Price' (二、货物名称、规格、数量及价格) table. The third page contains 'Delivery and Acceptance' (三、交货及验收) and 'Warranty' (四、不可抗力、违约责任) clauses. The contract is signed by the buyer, 'China Federation of Ageing Service Organizations' (中国老龄事业发展基金会), and the seller, 'Youbeikang Medical Equipment Co., Ltd.' (河南友倍康医疗器械有限公司).

The image shows a 'Henan Value-added Tax General Invoice' (河南增值税普通发票). The invoice number is 041002200404 and the amount is 708000.00. The buyer is 'China Federation of Ageing Service Organizations' (中国老龄事业发展基金会) and the seller is 'Youbeikang Medical Equipment Co., Ltd.' (河南友倍康医疗器械有限公司). The invoice includes a QR code and a table of items.

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*通用设备*制氧机	KE-Y305W	台	240	2610.619449	626548.07	13%	81461.33
合计					¥626548.07		¥81461.33

河南增值税普通发票 No 01847991 041002200404 01847991 2023年02月03日

中国老龄事业发展基金会 开票日期: 2023年02月03日

购买方名称: 中国老龄事业发展基金会 纳税人识别号: 53100005000081643 地址、电话: 开户行及账号: 密区: \*96820/0+8/18-57+29+147+1-4\*6<429</--9369260>+4///\*43/1792592916655+/\*8-#1<0-+153>3931<4<42\*</--937-3<\*-\*/6/

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*华梅威康制氧机	KE规格型号	台	380	2610.619469	992035.40	13%	128964.60
合计					¥992035.40		¥128964.60

价税合计(大写) 壹佰壹拾贰万壹仟零圆 (小写) ¥1121000.00

销售方名称: 河南友倍康医疗器械有限公司 纳税人识别号: 91410100MA481K4Y5E 地址、电话: 开户行及账号: 密区: 361>\*\*72490\*/>7+0805263+4344>+5070>3/-42>29-<990->-\*3-16+/+65<>+\*7--01/><\*4+25277>\*-\*1/85075>3/-42<0832/>90

收款人: 潘慧园 复核: 张小帅 开票人: 侯铭铭

二期南京喜悦公司采购合同及部分发票

中国老龄事业发展基金会 采购合同

甲方(需方): 中国老龄事业发展基金会 地址: 北京市丰台区莲花池南里22号康丘大厦4层 电话: 010-63336710

乙方(供方): 南京喜悦科技股份有限公司 地址: 南京市高淳区经济开发区荆山山东路12号 电话: 025-57356684

根据“提升全国农村敬老院健康守护能力建设”项目(项目编号: 0701-234011250037/2)第2包: 中部地区的采购结果以及《中华人民共和国民法典》的规定,经双方协商,本着平等互利和诚实信用的原则,一致同意签订本合同。

一、合同标的及金额

1. 采购内容

产品名称	规格型号、技术参数	单位	数量	单价(元/台)	合计(元)
制氧机	8P-5AW	台	4301	2250	9677250
血压仪	YX306	台	4301	60	258060
合同总金额				9935310元(玖佰玖拾叁万伍仟叁佰壹拾圆整)	

2. 标的金额包含: 产品价、运输费、保险费、税费、宣传品制作费、视频制作费、售后服务等全部费用。

## 二期西藏鱼跃公司采购合同及部分发票

合同编号:

**中国老龄事业发展基金会**  
**采 购 合 同**

甲方(需方): 中国老龄事业发展基金会  
地址: 北京市丰台区莲花池南里22号章丘大厦4层  
电话: 010-63336710

乙方(供方): 西藏鱼跃医疗设备开限公司  
地址: 拉萨市经开江干路2号鱼跃高新产业园  
电话: 0891-6364884

根据“提升全国农村老年健康守护能力建设”项目(项目编号: 0701-234011250037/1)第1包: 西部地区的采购结果以及《中华人民共和国民法典》的规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订本合同。

**一、合同标的及金额**

1. 标的金额

产品名称	规格型号、技术参数	单位	数量	单价 (元/台)	合计 (元)
制氧机	高原款: GT-9F-5W	台	458	3000	1374000
	非高原款: 7F-5W	台	1821	2300	4188300
血氧仪	YX306	台	2279	60	136740
合同总金额				¥5699040.00 (大写: 伍佰陆拾玖万玖仟零肆佰元整)	

## 二期江苏巨贸公司采购合同

合同编号:

**中国老龄事业发展基金会**  
**采 购 合 同**

甲方(需方): 中国老龄事业发展基金会  
地址: 北京市丰台区莲花池南里22号章丘大厦4层  
电话: 010-63336710

乙方(供方): 江苏巨贸医疗设备有限公司  
地址: 江苏省丹阳市丹桂路36号  
电话: 0511-86197945

根据“提升全国农村老年健康守护能力建设”项目(项目编号: 0701-234011250037/3)第3包: 东部地区的采购结果以及《中华人民共和国民法典》的规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订本合同。

**一、合同标的及金额**

1. 标的金额

产品名称	规格型号、技术参数	单位	数量	单价 (元/台)	合计 (元)
制氧机	JMC5A N1	台	4367	1990	8690330
血氧仪	巨贸指夹式脉搏血氧仪	台	4367	35	152845
合同总金额(元)				8843175	

2. 标的金额包含: 产品价、运输费、保险费、税费、宣传品制作费、视频制作费、售后服务等全部费用。

## (二) 物流发货单及照片(部分)



**保定迈卓医疗器械有限公司发货明细 (揽收李庄林: 17736231164, 负责人高占18932684109)**

序号	收寄日期	收件人姓名	电话	地址	数量	邮单号	邮件状态
1	2023.1.17	阮超	18302933311	陕西省西安市长安区惠民街道华庭西	2x1	1297211396175	已签收
2	2023.1.17	阮超	18302933311	陕西省西安市长安区惠民街道华庭西	2x2	1297211488575	已签收
3	2023.1.17	王旭	18091497336	陕西省西安市蓝田县长坪路白马坡下	1	1297211512475	已签收
4	2023.1.17	杜君毅	13571823626	陕西省西安市鄠邑区姜窑路北段	1	1297211517075	已签收
5	2023.1.17	李建峰	15399069853	陕西省西安市临潼区新市办郭桥村	3x1	1297211547575	已签收
6	2023.1.17	李建峰	15399069853	陕西省西安市临潼区新市办郭桥村	3x2	1297211539575	已签收
7	2023.1.17	李建峰	15399069853	陕西省西安市临潼区新市办郭桥村	3x3	1297211526875	已签收
8	2023.1.17	陶桥	18066935330	陕西省西安市周至县二曲街道曹崖村	2x1	1297211571975	已签收
9	2023.1.17	陶桥	18066935330	陕西省西安市周至县二曲街道曹崖村	2x2	1297211564875	已签收
10	2023.1.17	管学军	1357259878	陕西省西安市阎良区人民路东段	1	1148594418546	已签收
11	2023.1.17	刘超	1361923469	陕西省西安市灞桥区狄寨街道狄寨村	1	1148594419946	已签收
12	2023.1.17	冯华	13509170529	陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼	2x1	1297211591275	已签收
13	2023.1.17	冯华	13509170529	陕西省宝鸡市行政中心1号楼8楼	2x2	1297211584175	已签收
14	2023.1.17	黄新军	13571704698	陕西省宝鸡市眉县滨河新区平阳路西50米	1	1297211601175	已签收
15	2023.1.17	索新勃	18992799030	陕西省宝鸡市金台区群众路街道宝平路附27号	1	1297211610075	已签收
16	2023.1.17	郭耀军	15829873767	陕西省宝鸡市扶风县城新区南一路西段	3x1	1297211625075	已签收
17	2023.1.17	郭耀军	15829873767	陕西省宝鸡市扶风县城新区南一路西段	3x2	1297211618975	已签收
18	2023.1.17	郭耀军	15829873767	陕西省宝鸡市扶风县城新区南一路西段	3x3	1297211612775	已签收
19	2023.1.17	赵峰瑞	18395477656	陕西省宝鸡市陈仓区东关街道太庙村	2x1	1297211636575	已签收
20	2023.1.17	赵峰瑞	18395477656	陕西省宝鸡市陈仓区东关街道太庙村	2x2	1297211631775	已签收
21	2023.1.17	曹志鹏	18729729406	陕西省宝鸡市麟游县两河镇西亭敬老院	1	1297211642275	已签收
22	2023.1.17	罗吉	13891783090	陕西省宝鸡市青山区川陕路6号	1	1297211654175	已签收
23	2023.1.17	蔡鹏	13088925581	陕西省宝鸡市岐山县凤东路岐山县社会福利大院	2x1	1297211667475	已签收
24	2023.1.17	蔡鹏	13088925581	陕西省宝鸡市岐山县凤东路岐山县社会福利大院	2x2	1297211663075	已签收
25	2023.1.17	李锐斌	13571750492	陕西省宝鸡市千阳县中心敬老院(千阳县开发区9号)	1	1297211680275	已签收
26	2023.1.17	吕晓龙	13892708708	陕西省宝鸡市陈仓区温滩镇街道	2x1	1297211695275	已签收
27	2023.1.17	吕晓龙	13892708708	陕西省宝鸡市陈仓区温滩镇街道	2x2	1297211689575	已签收

28	2023.1.17	康保文	13909100085	陕西省咸阳市渭城区长陵路	1	1297211704875	已签收
29	2023.1.17	高志文	13991011331	陕西省咸阳市三原县陵前镇大寨村	1	1297211713675	已签收
30	2023.1.17	王宗科	13892028435	陕西省咸阳市乾县阳洪镇中兴村	1	1297211719875	已签收
31	2023.1.17	崔文俊	13700200365	陕西省咸阳市长武县昭仁街道南底村	1	1297211729075	已签收
32	2023.1.17	何伟	15592022222	陕西省咸阳市彬州市城关街道办事处	1	1297211739375	已签收
33	2023.1.17	王伟宏	13488401685	陕西省咸阳市旬阳县太村镇东河村	1	1297211745975	已签收
34	2023.1.17	管彦青	13992886488	陕西省咸阳市杨陵区农村路南端杨陵区社会福利院	1	1297211754775	已签收
35	2023.1.17	丁博	15091168123	陕西省渭南市澄城县晁峪南街民政福利院内	1	1297211760475	已签收
36	2023.1.17	路晶晶	18329799368	陕西省渭南市富平县庄里实验区庄里新区左街路1号	1	1297211768375	已签收
37	2023.1.17	李鸣	15891085899	陕西省渭南市大荔县城关街道东七社区花城路西段4号	1	1297211778575	已签收
38	2023.1.17	王金星	13571512350	陕西省渭南市华阴市华山西路北100米	1	1297211787375	已签收
39	2023.1.17	张静	13991651177	陕西省渭南市西仓路35号	1	1297211795875	已签收
40	2023.1.17	梁晓冰	13991676583	陕西省渭南市白水县城关镇/北寨村	1	1297211804375	已签收
41	2023.1.17	王俊君	19929270373	陕西省渭南市蒲城县永乐路东段	1	1297211811475	已签收
42	2023.1.17	王应征	13572338611	陕西省渭南市华州区莲花寺镇草村	1	1297211819375	已签收
43	2023.1.17	王化峰	15129733686	陕西省渭南市合阳县大有路中段	1	1297211828175	已签收
44	2023.1.17	张萌	15191499395	陕西省铜川市耀州区文萃西路81号	1	1297211839775	已签收
45	2023.1.17	刘俊	18091908931	陕西省铜川市印台区城关街道印台区政府	1	1297211845475	已签收
46	2023.1.17	程丽娟	13992918280	陕西省铜川市宜君县宜阳中街9号	1	1297211851175	已签收
47	2023.1.17	白小杰	18909118350	陕西省延安市宝塔区光华路125号(民乐小区)	1	1297211859575	已签收
48	2023.1.17	张延东	13891102526	陕西省延安市宝塔区李渠镇碾庄村思源山水游乐谷旁200米	1	1297211865875	已签收
49	2023.1.17	新菲	13369299352	陕西省延安市政龙县民政局	1	1297211872975	已签收
50	2023.1.17	呼杨林	15309111680	陕西省延安市延长县城王家川民政办公楼	2\1	1297211889675	已签收
51	2023.1.17	呼杨林	15309111680	陕西省延安市延长县城王家川民政办公楼	2\2	1297211880375	已签收
52	2023.1.17	刘翠翠	13571141219	陕西省延安市宜川县林镇十里坪村	1	1297211909775	已签收
53	2023.1.17	常利锋	15594488897	陕西省延安市富县北教场民政局院内	2\1	1297211929575	已签收
54	2023.1.17	常利锋	15594488897	陕西省延安市富县北教场民政局院内	2\2	1297211920875	已签收
55	2023.1.17	赵延芳	15929111313	陕西省延安市洛川县北二里处(原复烤厂院内)	1	1297211935875	已签收
56	2023.1.17	刘建设	13227987655	陕西省延安市延川县禹街道贺家湾村	1	1297211942975	已签收
57	2023.1.17	苏玉	18829249279	陕西省榆林市榆阳区政府榆阳区民政局	1	1297211947775	已签收

155	2023.1.19	李军振	13230226226	河北省雄安新区容城县永贵南大街47号(容城县民政局)	1	1299637608175	已签收
156	2023.1.19	张志峰	13730170568	河北省保定市定州市中兴东路139号定州市民政局	4	1299637621075	已签收
157	2023.1.19	张志峰	13730170568	河北省保定市定州市中兴东路139号定州市民政局	1	1299637628575	已签收
158	2023.1.19	张志峰	13730170568	河北省保定市定州市中兴东路139号定州市民政局	1	1299637633775	已签收
159	2023.1.19	张志峰	13730170568	河北省保定市定州市中兴东路139号定州市民政局	1	1299637646175	已签收
160	2023.1.19	赵佩荣	13582178196	河北省石家庄市辛集市兴华路北段酒厂路鹿城广场游乐园西侧20米	1	1299637654675	已签收
161	2023.1.19	李校旗	0311-82018558	河北省石家庄市鹿泉区北斗西路1号	2	1299637660375	已签收
162	2023.1.19	李校旗	0311-82018558	河北省石家庄市鹿泉区北斗西路1号	1	1299637668275	已签收
163	2023.1.19	张国旗	18833139444	河北省石家庄市栾城区石梁大街808号区民政局	1	1299637678475	已签收
164	2023.1.19	尹仲凯	15931674388	河北省石家庄市井陘县经山大道井陘县民政局509社会福利科	2	1299637688675	已签收
165	2023.1.19	尹仲凯	15931674388	河北省石家庄市井陘县经山大道井陘县民政局509社会福利科	1	1299637697475	已签收
166	2023.1.19	崔月鹏	15176887658	河北省石家庄市行唐县龙州西大街6号行唐县民政局	2	1299637708775	已签收
167	2023.1.19	崔月鹏	15176887658	河北省石家庄市行唐县龙州西大街6号行唐县民政局	1	1299637718975	已签收
168	2023.1.19	马秀立	13833144522	河北省石家庄市无极县幸福街116号(民政局)	2	1299637726375	已签收
169	2023.1.19	马秀立	13833144522	河北省石家庄市无极县幸福街116号(民政局)	1	1299637737975	已签收
170	2023.1.19	闫永生	15132499036	河北省石家庄市平山县民政局	1	1299637745375	已签收
171	2023.1.19	智发其	13582814405	河北省石家庄市元氏县福龙路118号民政局	1	1299637753875	已签收
172	2023.1.19	张秋果	0311-8490745	河北省石家庄市赵县柏林大街276号	1	1299637764775	已签收
173	2023.1.19	程亮	13382933331	河北省石家庄市晋州市民政局	1	1299637776775	已签收
174	2023.1.19	曹丽莉	13932448450	河北省承德市丰宁满族自治县民政局	2	1299637789575	已签收
175	2023.1.19	曹丽莉	13932448450	河北省承德市丰宁满族自治县民政局	1	1299637799775	已签收
176	2023.1.19	张清林	13131488777	河北省承德市宽城满族自治县第二行政中心前楼五楼民政局	4	1299637812275	已签收
177	2023.1.19	张清林	13131488777	河北省承德市宽城满族自治县第二行政中心前楼五楼民政局	1	1299637830975	已签收
178	2023.1.19	张清林	13131488777	河北省承德市宽城满族自治县第二行政中心前楼五楼民政局	1	1299637846275	已签收
179	2023.1.19	张清林	13131488777	河北省承德市宽城满族自治县第二行政中心前楼五楼民政局	1	1299637862175	已签收
180	2023.1.19	黄海燕	18803241859	河北省承德市承德县下板城文化中心四楼	1	1299637877175	已签收

(三) 物资签收单(部分)

提升全国农村敬老院抗疫能力建设项目  
第一阶段物资接收表

捐赠机构：腾讯公益慈善基金会	执行机构：中国老龄事业发展基金会		
接收时间：2023.1.19	接收地点：潍坊市寒亭区通亭街3879号广电大厦一楼民政局		
接收单位： 我单位已接收到来自腾讯公益慈善基金会捐赠、中国老龄事业发展基金会配发的制氧机、血氧仪及氧气袋一批，用于我县/区2家敬老院的抗疫能力建设。			
(盖章)			
名称	规格	数量	备注
制氧机	KE-Y305W	2	
血氧仪	FS20D	4	
氧气袋	SY-42L	20	
说明			

接方代表：(签字) 齐晨  
联系电话：1825367876

附件：

提升全国农村敬老院抗疫能力建设项目  
第一阶段物资接收表

捐赠机构：腾讯公益慈善基金会	执行机构：中国老龄事业发展基金会		
接收时间：2023年1月28日	接收地点：柯桥区行政中心		
接收单位： 我单位已接收到来自腾讯公益慈善基金会捐赠、中国老龄事业发展基金会配发的制氧机、血氧仪及氧气袋一批，用于我县/区3家敬老院的抗疫能力建设。			
(盖章)			
名称	规格	数量	备注
制氧机	OZ-5-01TW0	3台	
血氧仪	鱼跃FS20D	6个	
氧气袋	SY-42L	30个	
说明			

接方代表：(签字) 陈晨  
联系电话：18019019113

提升全国农村敬老院抗疫能力建设项目  
第一阶段物资接收表

捐赠机构：腾讯公益慈善基金会	执行机构：中国老龄事业发展基金会		
接收时间：2023年1月22日、24日	接收地点：重庆市城口县民政局		
接收单位：重庆市城口县民政局 我单位已接收到来自腾讯公益慈善基金会捐赠、中国老龄事业发展基金会配发的制氧机、血氧仪及氧气袋一批，用于我县3家敬老院的抗疫能力建设。			
(盖章)			
名称	规格	数量	备注
制氧机	JMC5A Ni5L	3	
血氧仪	FS200 脉搏血氧仪	6	
氧气袋	SY-42L	30	
说明			

接方代表：(签字) 杨明  
联系电话：1350966330

附件：

提升全国农村敬老院抗疫能力建设项目  
第一阶段物资接收表

捐赠机构：腾讯公益慈善基金会	执行机构：中国老龄事业发展基金会		
接收时间：2023年1月26日	接收地点：通榆县民政局		
接收单位： 我单位已接收到来自腾讯公益慈善基金会捐赠、中国老龄事业发展基金会配发的制氧机、血氧仪及氧气袋一批，用于我县1家敬老院的抗疫能力建设。			
(盖章)			
名称	规格	数量	备注
制氧机	OZ-5-03TR0	1	
血氧仪	FS20D	2	
氧气袋	SY-42L	10	
说明			

接方代表：(签字) 姜小  
联系电话：15542888888

附件:

提升全国农村敬老院抗疫能力建设项目  
第一阶段物资接收表

捐赠机构: 腾讯公益慈善基金会		执行机构: 中国老龄事业发展基金会	
接收时间: 1月22日		接收地点: 江西省上饶市广信区旭日街道七六路16号(广信区民政局)	
接收单位: 上饶市广信区民政局			
我单位已接收到来自腾讯公益慈善基金会捐赠、中国老龄事业发展基金会配发的制氧机、血氧仪及氧气袋一批, 用于我区1家敬老院的抗疫能力建设。			
(盖章)			
名称	规格	数量	备注
制氧机	台	1	
血氧仪	个	2	
氧气袋	袋	10	
说明			

接方代表: (签字) *陈*  
联系电话: 18770397336

提升全国农村敬老院抗疫能力建设项目  
第一阶段物资接收表

捐赠机构: 腾讯公益慈善基金会		执行机构: 中国老龄事业发展基金会	
接收时间: 2023年1月22日、24日		接收地点: 重庆市城口县民政局	
接收单位: 重庆市城口县民政局			
我单位已接收到来自腾讯公益慈善基金会捐赠、中国老龄事业发展基金会配发的制氧机、血氧仪及氧气袋一批, 用于我区1家敬老院的抗疫能力建设。			
(盖章)			
名称	规格	数量	备注
制氧机	JMC5A Ni5L	3	
血氧仪	FS200 脉搏血氧仪	6	
氧气袋	SY-42L	30	
说明			

接方代表: (签字) *王*  
联系电话: 13509036330

提升全国农村敬老院抗疫能力建设项目  
第一阶段物资接收表

捐赠机构: 腾讯公益慈善基金会		执行机构: 中国老龄事业发展基金会	
接收时间: 2023年1月18日		接收地点: 江阴市澄江中路9号	
接收单位: 江阴市民政局			
我单位已接收到来自腾讯公益慈善基金会捐赠、中国老龄事业发展基金会配发的制氧机、血氧仪及氧气袋一批, 用于我市17家敬老院的抗疫能力建设。			
(盖章)			
名称	规格	数量	备注
制氧机		17	
血氧仪		34	
氧气袋		170	
说明			

接方代表: (签字) *孙*  
联系电话: 86861513

提升全国农村敬老院抗疫能力建设项目  
第一阶段物资接收表

捐赠机构: 腾讯公益慈善基金会		执行机构: 中国老龄事业发展基金会	
接收时间: 2023年1月20日		接收地点: 红安县民政局	
接收单位: 红安县民政局			
我单位已接收到来自腾讯公益慈善基金会捐赠、中国老龄事业发展基金会配发的制氧机、血氧仪及氧气袋一批, 用于我县13家敬老院的抗疫能力建设。			
(盖章)			
名称	规格	数量	备注
制氧机	5L	3	
血氧仪		6	FS200
氧气袋	42L	30	
说明: 红安县接收的物资, 用于各福利机构抗疫能力建设			

接方代表: *李*  
联系电话: 18972710818



附件一:

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目”

物资设备接收表

捐赠机构: 腾讯公益慈善基金会	执行机构: 中国老龄事业发展基金会			
接收时间: 2024年1月19日	接收地点: 揭阳市揭东区民政局			
接收单位: <u>揭阳市揭东区民政局</u>				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批, 用于我县/区 <u>2</u> 家敬老院的 健康守护能力建设。				
(单位盖章)				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机		2	台	
血氧仪		2	个	

区县联系人: (签字) 江浩泳  
联系电话: 13822026632

附件一:

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目”

物资设备接收表

捐赠机构: 腾讯公益慈善基金会	执行机构: 中国老龄事业发展基金会			
接收时间: <u>2023</u> 年 <u>12</u> 月 <u>1</u> 日	接收地点: <u>龙山镇在良路83号</u>			
接收单位: <u>龙溪县人民政府</u> (填写接收单位名称)				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批, 用于我县/区 <u>1</u> (填写敬老 院数量) 家敬老院的健康守护能力建设。				
(单位盖章)				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	JMC5A Ni	1	台	
血氧仪	YK-83A1	1	个	

区县联系人: (签字) 王祥力  
联系电话: 0781-2828888

附件一:

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目”

物资设备接收表

捐赠机构: 腾讯公益慈善基金会	执行机构: 中国老龄事业发展基金会			
接收时间: 2023年10月23日	接收地点: 广东省梅州市丰顺县庄园路13号			
接收单位: <u>丰顺县民政局</u> (填写接收单位名称)				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批, 用于我县/区 <u>2</u> 家敬老院的健 康守护能力建设。				
(单位盖章)				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机		10	台	
血氧仪		10	个	

区县联系人: (签字) 陈伟加  
联系电话: 0753-6686235

附件一:

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目”

物资设备接收表

捐赠机构: 腾讯公益慈善基金会	执行机构: 中国老龄事业发展基金会			
接收时间: <u>2023</u> 年 <u>10</u> 月 <u>16</u> 日	接收地点: <u>汕头市潮阳区政府</u>			
接收单位: <u>汕头市潮阳区政府</u> (填写接收单位名称)				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批, 用于我县/区 <u>2</u> (填写敬老 院数量) 家敬老院的健康守护能力建设。				
(单位盖章)				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	JMC3A Ni / JMC5A Ni	12	台	
血氧仪	YK-83A1	12	个	

区县联系人: (签字) 陈伟加  
联系电话: 15728398853

附件一：

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目”

物资设备接收表

捐赠机构：腾讯公益慈善基金会	执行机构：中国老龄事业发展基金会			
接收时间：2023年10月25日	接收地点：新疆喀什地区喀什市科满乡科满村			
接收单位：喀什地区民政局（填写接收单位名称）				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批，用于我县/区（填写敬老院数量）家敬老院的健康守护能力建设。				
（单位盖章）				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	8F-5AW	1	台	
血氧仪	YX306	1	个	

区县联系人：（签字）张亚飞  
联系电话：3040203

附件一：

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目”

物资设备接收表

捐赠机构：腾讯公益慈善基金会	执行机构：中国老龄事业发展基金会			
接收时间：2023年10月24日	接收地点：新疆图木舒克市中兴东街1号			
接收单位：第三师图木舒克市民政局				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批，用于我市二家康养老院的健康守护能力建设。				
（单位盖章）				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	GY-9F-5W	2	台	
血氧仪	YX306	2	个	

第三师图木舒克市民政局  
联系人：张亚飞  
联系电话：19690118996

附件一：

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目”

物资设备接收表

捐赠机构：腾讯公益慈善基金会	执行机构：中国老龄事业发展基金会			
接收时间：2023年10月23日	接收地点：福建省罗源县东外路1号			
接收单位：罗源县民政局（填写接收单位名称）				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批，用于我县/区（填写敬老院数量）家敬老院的健康守护能力建设。				
（单位盖章）				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	JMC-5A	7	台	
血氧仪	YK-831	7	个	

区县联系人：（签字）林敏  
联系电话：2682313

附件一：

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目”

物资设备接收表

捐赠机构：腾讯公益慈善基金会	执行机构：中国老龄事业发展基金会			
接收时间：2023年10月25日	接收地点：大朝县民政局			
接收单位：大朝县民政局（填写接收单位名称）				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批，用于我县/区（填写敬老院数量）家敬老院的健康守护能力建设。				
（单位盖章）				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	JMC-5A	11	台	
血氧仪	YK-83A1	11	个	

区县联系人：（签字）滕少彬  
联系电话：18778106688

附件一：

### “提升全国农村敬老院健康守护能力建设 项目”物资设备接收表

捐赠机构：腾讯公益慈善基金会		执行机构：中国老龄事业发展基金会		
接收时间：2023年10月26日		接收地点：安顺市西秀区东关街道迎晖大道26号		
接收单位：安顺市西秀区民政局				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批，用于我区 <u>2</u> 家敬老院的健康守护能力建设。				
安顺市西秀区民政局(公章)				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	7F-5W	2	台	
血氧仪	YX306	2	个	

区(县)联系人: 张旭  
联系电话: 18608532576

### 物资设备接收表

捐赠机构：腾讯公益慈善基金会		执行机构：中国老龄事业发展基金会		
接收时间：2023年10月26日		接收地点：龙亭区北关六街120号		
接收单位：开封市龙亭区民政局				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批，用于我区 <u>2</u> 家敬老院的健康守护能力建设。				
开封市龙亭区民政局(公章)				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	8F-5AW	2	台	
血氧仪	YX306	2	个	

区联系人：(签字) 张志刚  
联系电话：13803780469

附件一：

### “提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目” 物资设备接收表

捐赠机构：腾讯公益慈善基金会		执行机构：中国老龄事业发展基金会		
接收时间：2023年10月23日		接收地点：黑龙江省大庆市红岗区		
接收单位：黑龙江省大庆市红岗区民政局				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批，用于我区 <u>1</u> 家敬老院的健康守护能力建设。				
(单位盖章)				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	鱼跃8F-5AW	1	台	
血氧仪	鱼跃YX306	1	个	

区县联系人：(签字)  
张洪义  
联系电话：13836950123

附件一：

### “提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目” 物资设备接收表

捐赠机构：腾讯公益慈善基金会		执行机构：中国老龄事业发展基金会		
接收时间：2023年10月18日		接收地点：遂川县民政局		
接收单位：遂川县民政局 (填写接收单位名称)				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批，用于我县/区 <u>24</u> (填写敬老院数量)家敬老院的健康守护能力建设。				
(单位盖章)				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	JMC-5A	48	台	
血氧仪	YK-83A1	48	个	

区县联系人：(签字) 李丽琴  
联系电话：13979618858

附件一:

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目”

物资设备接收表

捐赠机构: 腾讯公益慈善基金会		执行机构: 中国老龄事业发展基金会		
接收时间: 2023年10月20日		接收地点: 巴南区龙海大道6号		
接收单位: 重庆市巴南区民政局				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批, 用于我县/区 7 家敬老院的健康守护能力建设。				
(单位盖章)				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	JMC3ANi/JMC5ANi	7	台	
血氧仪	YK-S3A1	7	个	

区县联系人: (签字) 李炯  
联系电话: 1993218516

附件一:

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目”

物资设备接收表

捐赠机构: 腾讯公益慈善基金会		执行机构: 中国老龄事业发展基金会		
接收时间: 2023年10月22日		接收地点: 华坪县民政局		
接收单位: 华坪县民政局				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批, 用于我县 2 家敬老院的健康守护能力建设。				
(单位盖章)				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	7F-5W	2	台	鼻氧管 32 根、过滤毛毡 40 个
血氧仪	YX306	2	个	含电池 3 套/台

区县联系人: 刘剑  
联系电话: 13013386799

附件一:

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目”

物资设备接收表

捐赠机构: 腾讯公益慈善基金会		执行机构: 中国老龄事业发展基金会		
接收时间: 2023年10月29日		接收地点: 工布江达县民政局		
接收单位: 工布江达县特困人员集中供养服务中心				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批, 用于我县/区 84 家敬老院的健康守护能力建设。				
(单位盖章)				
名称	产品型号	数量	单位	备注
制氧机	GY-9F-5W	2	台	
血氧仪	231001	2	个	

区县联系人: 刘康也  
联系电话: 1368908009

“提升全国农村敬老院健康守护能力建设项目”

物资设备接收表

捐赠机构: 腾讯公益慈善基金会		执行机构: 中国老龄事业发展基金会		
接收时间: 2023年10月22日		接收地点: 陕西省富平县频阳大道4号 (富平县公安局)		
接收单位: 富平县公安局				
我单位已接收到制氧机、血氧仪一批, 用于我县/区 3 家敬老院的健康守护能力建设。				
(单位盖章)				
名称	产品型号	数量	单位	备注
普通制氧机	8F-5AW	3	台	
血氧仪	YX306	3	台	含电池 3 套/台
制氧机耗材	鼻氧管	48	根	16 根/台
制氧机耗材	过滤毛毡	60	个	20 个/台

区县联系人: (签字) 何江  
联系电话: 1779528076

(四) 物资发放敬老院及使用照片 (部分)



